

**CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2014, BASASO EN RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE CARAVELÍ**

FASES	ACTIVIDADES	FECHAS
I.-	PREPARACION	
	Elaboración del Proyecto de Reglamento del Presupuesto Participativo 2014.	MARZO
	Conformación y Aprobación de Integrantes del Equipo Técnico para el Proceso de Presupuesto Participativo.	23 DE ABRIL 2013
	Reunión con equipo técnico	23 DE ABRIL 2013
	Aprobación del Reglamento; proyecto de Ordenanza y difusión de reglamento en los integrantes del equipo técnico	05 DE MAYO 2013 (7-9 MAYO)
	Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos y medios de comunicación: <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria Pública e inscripción de Agentes Participantes • Acreditación y ratificación de los agentes participantes • Capacitación de agentes participantes 	10 AL 15 DE MAYO 2013 15 DE MAYO 2013 18 DE MAYO 2013
II.-	CONCERTACION	
	Taller: Diagnóstico; Identificación y Criterios de Priorización de Problemas y alternativas de solución.	18 DE MAYO 2013
	Taller: Identificación de Proyectos	25 DE MAYO 2013
	Evaluación técnica y Priorización de Proyectos	26 AL 28 MAYO 2013
III.-	FORMALIZACION:	
	Formalización de acuerdos y compromisos	29 JUNIO 2013
IV.-	RENDICION DE CUENTAS:	1 DE JUNIO