




Municipalidad
de
San Isidro

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 84 -2013-0830-SLSG-GAF/MSI



A : **CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **ROBERT JAIMES JAIMES**
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación del PAC 2012

REFERENCIA : Directiva N°005-2009-OSCE/CD

FECHA : 28 de Febrero de 2013

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir en el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 9 de la Directiva N°005-2009-OSCE/CD, en relación al los resultados de la evaluación realizada a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC 2012) de la Municipalidad de San Isidro correspondiente al periodo fiscal concluido.

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°087-2012-0200-GM/MSI se aprueba el Plan Anual de Contrataciones 2012 de la Municipalidad de San Isidro, el mismo que consideró inicialmente un total de 155 procesos de selección según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	TOTAL PROGRAMADOS POR TIPO DE PROCESO
Adjudicación de Menor Cuantía	63
Adjudicación Directa Selectiva	59
Adjudicación Directa Pública	12
Licitación Pública	18
Concurso Público	3
TOTAL DE PROCESOS	155



Modificaciones y Avance del Plan:

Al cierre del mes de Diciembre se han realizado un total de 42 modificaciones en las que se han incluido un total de 73 procesos según el detalle siguiente: 5 Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía, 51 Procesos de Adjudicación Directa Selectiva, 9 Procesos de Adjudicación Directa Pública, 6 Procesos de Licitación Pública y 2 Procesos de Concurso Público.

Asimismo se han excluido al cierre del año 2012 un total de 71 procesos de selección, 38 procesos de Adjudicación de Menor Cuantía, 9 procesos de Adjudicación Directa Pública, 15 procesos de Adjudicación Directa Selectiva, 7 procesos de Licitación Pública y 02 Concursos Públicos, siendo la nueva estructura la siguiente:

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	TOTAL PROGRAMADOS PAC INICIAL	TOTAL INCLUSIONES	TOTAL EXCLUSIONES	TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS
Adjudicación de Menor Cuantía	63	5	38	30
Adjudicación Directa Selectiva	59	51	15	95
Adjudicación Directa Pública	12	9	9	12
Licitación Pública	18	6	7	17
Concurso Público	3	2	2	3
TOTAL DE PROCESOS	155	73	71	157

En la evaluación realizada se observa que el porcentaje de avance o ejecución del PAC respecto a los procesos programados para su convocatoria en los meses de enero a diciembre es de 82.2% del total programado, habiéndose convocado 129 procesos de los 157 programados para el periodo 2012. Entre estos tenemos que se han convocado los siguientes: 27 Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía, 74 Procesos de Adjudicación Directa Selectiva, 10 Procesos de Adjudicación Directa Pública, 15 Procesos de Licitación Pública y 3 Procesos de Concurso Público. (Ver cuadro):

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	TOTAL PROG. POR TIPO DE PROCESO ENE -DIC	TOTAL EJECUTADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
Adjudicación de Menor Cuantía	30	27	90%
Adjudicación Directa Selectiva	95	74	78%
Adjudicación Directa Pública	12	10	83%
Licitación Pública	17	15	88%
Concurso Público	3	3	100%
TOTAL DE PROCESOS	157	129	82.2%



TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	TOTAL PROG. POR TIPO DE PROCESO ENE-DIC	TOTAL EJECUTADOS ENE-DIC	PENDIENTES ENE-DIC	PORCENTAJE NO CONVOCADOS
Adjudicación de Menor Cuantía	30	27	3	10%
Adjudicación Directa Selectiva	95	74	21	22%
Adjudicación Directa Pública	12	10	2	17%
Licitación Pública	17	15	2	12%
Concurso Público	3	3	0	0%
TOTAL DE PROCESOS	157	129	28	17.8%

Se puede observar que respecto al total del monto programado en soles (S/.46'357,638.00) para la ejecución de los procesos de selección, se ha convocado la suma de (S/. 41'257,322.00) lo que representa un 89% del monto total programado.

ENTIDAD	MONTO PROGRAMADO S/.	MONTO CONVOCADO S/.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Municipalidad Distrital de San Isidro	46,357,638	41,257,322	89.00%

Asimismo, se observa que existen un total de 28 procesos de selección pendientes de ejecución que corresponden a los meses de enero a diciembre y que representan el 17.8% del total programado, dentro de los cuales hay 12 procesos que se quedaron en fase de actos preparatorios, y que en los mismos no alcanzaron los plazos para ser ejecutados en el ejercicio 2012.

Se observa también que del número restante de 16 procesos, no fueron ejecutados por que las áreas usuarias no ingresaron los requerimientos de los bienes o servicios programados y tampoco informaron de su desestimación para que los mismos fueran excluidos del PAC 2012 en el tiempo adecuado.

En este sentido se hará la recomendación respectiva al Jefe del Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones para que se tomen acciones inmediatas que permitan una correcta y adecuada ejecución del PAC 2013, con un seguimiento exhaustivo y continuo del plan, garantizando el oportuno abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por las unidades orgánicas en el Plan Operativo Institucional 2013.

Atentamente;


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ROBERT JAIMES JAIMES
 SUBGERENTE DE LOGISTICA
 Y SERVICIOS GENERALES

CC: EFACO